

# УКРУПНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

по развитию инновационного кластера  
Липецкой области

«ДОЛИНА МАШИНОСТРОЕНИЯ»

– участника приоритетного проекта  
Минэкономразвития России

«Развитие инновационных кластеров -  
лидеров инвестиционной привлекатель-  
ности мирового уровня»



# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1.</b>	Организационные мероприятия по формированию системы управления развитием кластера и реализацией Приоритетного проекта Липецкой области	<b>4</b>
	Формирование системы управления реализацией Стратегии развития инновационного кластера и Приоритетного проекта по развитию инновационного кластера Липецкой области	
	Разработка и актуализация плана мероприятий («дорожной карты») развития кластера и реализации Приоритетного проекта до 2020 года Создание Агентства инноваций Липецкой области	
<b>2.</b>	Развитие «якорных» предприятий и обеспечение технологического лидерства кластера	<b>9</b>
	Формирование комплексной программы исследований и разработок и развитие кооперации между организациями-участниками кластера	
	Создание и развитие региональных R&D центров, в том числе на базе НИИ ЛГТУ	
	Расширение международного научно-технического сотрудничества	
	Реализация ключевого инновационного проекта «СТАНИНА»	
	Реализация ключевого инновационного проекта «ФЛЮИДМАШ»	
	Реализация ключевого инновационного проекта «Генборг»	
	Реализация ключевого инновационного проекта «ИНТЕРМАШ»	
	Развитие системы управления защиты интеллектуальной собственности кластера	
	Поддержка трансфера технологий	
<b>3.</b>	Поддержка высокотехнологичных малых и средних компаний, развитие инновационной инфраструктуры	<b>13</b>
	Развитие действующих и создание новых объектов инновационной инфраструктуры Липецкой области	
	Поддержка инновационной предпринимательской деятельности, в том числе на ранних стадиях	
	Создание регионального фонда развития промышленности	
	Создание лизингового фонда поддержки малого и среднего бизнеса	
	Развитие фонда поддержки малого и среднего бизнеса	
	Создание промышленного технопарка на территории кластера	
<b>4.</b>	Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей кластера, молодежного инновационного творчества	<b>22</b>
	Привлечение филиалов российских вузов в Липецкую область и развитие межвузовской кооперации	
	Настройка системы подготовки кадров под потребности предприятий	
	Создание и развитие базовых кафедр и специальных направлений подготовки в образовательных учреждениях	
	Поддержка программ и проектов WorldSkills	
	Обучение технологическому предпринимательству учащихся учебных заведений кластера	
	Поддержка молодежного инновационного творчества	
	Развитие системы общего и внешкольного образования	

<b>5.</b>	<b>Развитие системы привлечения инвестиций мирового уровня</b>	<b>29</b>
	Формирование и продвижение бренда кластера и повышение узнаваемости, в том числе перед потенциальными иностранными инвесторами	
	Проект федерального значения «Особая экономическая зона «Липецк» 2.0»	
	Развитие особых экономических зон регионального уровня и промышленных парков	
	Развития венчурного инвестирования	
	Вхождение кластера в ведущие профильные российские и зарубежные рейтинги	
<b>6.</b>	<b>Ускоренное расширение экспорта и международного сотрудничества</b>	<b>34</b>
	Поддержка экспортной деятельности компаний – участников кластера	
	Оказание маркетинговых услуг по позиционированию и продвижению новых услуг предприятий МСП – участников Кластера	
<b>7</b>	<b>Улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры</b>	<b>35</b>
	Осуществление мероприятий по доведению существующих объектов инфраструктуры до мирового уровня развития	
	Строительство новых объектов инфраструктуры	
	Формирование предложений по необходимым федеральным мерам поддержки, а также развитию региональных мер поддержки приоритетных проектов кластера по направлению	

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
------	---------------------	------	---------------------------

**1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КЛАСТЕРА И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

<b>1.1</b>	<b>Формирование системы управления реализацией Стратегии развития инновационного кластера и Приоритетного проекта по развитию инновационного кластера Липецкой области</b>	<b>30.09.16</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
1.1.1.	Сформирован Совет Приоритетного проекта Липецкой области по развитию инновационного кластера Липецкой области (далее – приоритетный проект). Утверждены положение и состав Совета приоритетного проекта. Сформирован Проектный комитет по реализации приоритетного проекта.	30.09.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.2.	Сформированы расходные обязательства на финансирование в 2017 финансовом году и плановый период реализации приоритетного проекта на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов	15.10.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.3.	Определены обязательства организаций-участников инновационного кластера по софинансированию реализации Приоритетного проекта на 2017 год»	30.10.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.4.	Проекты и мероприятия Стратегии развития кластера включены в государственные программы, адресную инвестиционную программу Липецкой области.	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.5.	Внесены изменения в планы деятельности организаций-участников и ключевых партнеров кластера на 2017 год и последующий период для обеспечения синхронизации действий с реализацией Приоритетного проекта и планом мероприятий по развитию кластера	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.6.	Сформирована команда (проектный офис) и система проектного управления и мониторинга (включая оценку эффективности) реализации мероприятий Стратегии развития кластера. Сформированы проектные команды с участием государственных служащих, крупного бизнеса, представителей науки и образования, субъектов МСП по каждому из основных направлений реализации Приоритетного проекта: - формирование системы управления - коммерциализация технологий - расширение экспорта - масштабирование деятельности предприятий - привлечение инвестиций - развитие системы подготовки кадров - развитие инфраструктуры	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» РАНХиГС (по согласованию)
1.1.7.	Подготовлен перечень мероприятий по созданию информационной инфраструктуры для взаимодействия участников кластера и информирования партнеров кластера. Создан сайт кластера. Сформирована система информирования организаций-участников и ключевых партнеров кластера о ходе развития кластера и реализации Приоритетного проекта, обеспечивающая в том числе возможность эффективной коммуникации в формате видеоконференций, «вебинаров» и т.д.	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление информатизации администрации Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», РАНХиГС (по согласованию)

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
1.1.8.	Проведена серия регулярных ежемесячных совещаний под руководством вице-губернатора Липецкой области с руководителями ключевых организаций участников кластера по реализации Приоритетного проекта, с руководителями основных федеральных институтов развития, с потенциальными партнерами и инвесторами.	15.11.16 (далее ежемесячно до 15.04.17)	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.9.	Проведена аттестация членов команды кластера, проведен конкурсный отбор для завершения формирования команд управления по реализации мероприятий Стратегии развития кластера.	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.10.	Подготовлена «карта» инструментов финансовой поддержки НИОКР и инновационных проектов (ФОИВ, специализированные фонды, институты инновационного развития, программы инновационного развития (включая программы НИОКР) государственных компаний, международных специализированных организаций). Организован централизованный мониторинг объявления соответствующих конкурсных отборов, сбора заявок и т.д. и информирование организаций-участников и ключевых партнеров кластера. Публикация соответствующей информации в еженедельном режиме на сайте кластера.	01.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.11.	Проведены обучающие семинары для команды кластера по проектному управлению развитием кластера и реализацией Приоритетного проекта (в том числе по вопросам формирования и организации функционирования региональных инновационных кластеров).	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» Минэкономразвития России (по согласованию) НИУ ВШЭ (по согласованию) РАНХиГС (по согласованию)
1.1.12.	Подготовлен план деятельности специализированной организации «Центр кластерного развития Липецкой области» на 2017 год	01.04.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.13.	Проведены обучающие семинары для участников и ключевых партнеров кластера по составлению бизнес-планов и управлению рисками при формировании кластерных инновационных проектов, включая инвестиционные проекты	01.04.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.14.	Подготовлен предварительный план стажировок и/или ознакомительных визитов членов команды управления кластером в 3-5 ведущих зарубежных кластера-лидера инновационного развития по направлению технологической специализации кластера	15.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.15.	Подготовлен перечень показателей и контрольных событий, на основании которых производится оценка в рамках рейтинга European Cluster Excellence Initiative. Внесены изменения в стратегические документы и государственные программы Липецкой области с целью обеспечения достижения необходимых показателей для позиционирования кластера.	01.05.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
1.1.16.	Проведены тренинги групповой проектной работы для команды управления кластера и руководителей организаций-участников кластера	01.05.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.1.17.	Подготовлен перечень мероприятий регионального уровня по системе мер государственной поддержки в целях развития кластера, в том числе финансовой (субсидии, гранты).	01.05.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
1.2.	<b>Разработка и актуализация плана мероприятий («дорожной карты») развития кластера и реализации Приоритетного проекта до 2020 года 30.04.17</b>	<b>30.04.17</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
1.2.1.	Проведены консультации команды кластера с ответственными исполнителями в федеральных органах исполнительной власти и институтах развития, собраны рекомендации по развитию кластера	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.2.	Проанализированы практики стратегического планирования зарубежных лидирующих кластеров-аналогов.	01.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.3.	Подготовлены предложения по расширению числа ключевых участников и партнеров кластера. Составлена «карта компетенций» ключевых участников и партнеров кластера и постоянно действующая (регулярно актуализируемая) база экспертов	15.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.4.	Проведен сбор и анализ предложений от организаций-участников кластера по основным проектам и мероприятиям для включения в план мероприятий («дорожную карту») развития кластера и реализации приоритетного проекта до 2020 года	15.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.5.	Разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») развития кластера и реализации Приоритетного проекта до 2020 года. Проект плана мероприятий («дорожной карты») развития кластера и реализации приоритетного проекта до 2020 года направлен на согласование участникам и партнерам кластера.	01.03.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.6.	Доработанный проект плана мероприятий («дорожной карты») развития кластера и реализации Приоритетного проекта и отчет о результатах развития кластера за 2016 г. рассмотрены на Совете приоритетного проекта Липецкой области	15.03.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.7.	Подготовлены материалы в Минэкономразвития России с предложениями по необходимым мерам поддержки приоритетных проектов кластера в сфере науки для последующего их обсуждения на организуемом Минэкономразвития России совещании с участием заместителя Министра образования и науки Российской Федерации, а также с участием заместителя Руководителя ФАНО.	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.8.	Подготовлены материалы в Минэкономразвития России с перечнем предложений по необходимым мерам поддержки приоритетных проектов развития кластера для последующего их обсуждения на организуемом Минэкономразвития России совещания с участием заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководства курируемых компаний с государственным участием (ГК «Ростех», ПАО «ОАК», ПАО «ОСК»).	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление инвестиций и международных связей Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГК «Ростех»
1.2.9.	Подготовлены материалы в Минэкономразвития России с перечнем предложений по необходимым мерам поддержки приоритетных проектов развития кластера для последующего их обсуждения на организуемом Минэкономразвития России совещания с участием руководителей институтов развития (Фонд содействия инновациям, ФИОП, Внешэкономбанк, ПАО «РВК», АО «Корпорация «МСП», РФПИ, РЭЦ).	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление инвестиций и международных связей Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГК «Ростех»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
1.2.10.	Проект плана мероприятий («дорожной карты») развития кластера и приоритетного проекта на период до 2020 г. направлен на рассмотрение Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»	16.03.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.11.	Актуализирован план деятельности специализированной организации «Центр кластерного развития Липецкой области» на 2017 год и плановый период до 2020 г.	20.03.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
1.2.12.	Проведена актуализация «дорожной карты» развития кластера	31.03.18 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
<b>1.3.</b>	<b>Создание Агентства инноваций Липецкой области</b>	<b>01.08.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», МБУ «Технопарк-Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»</b>
1.3.1.	Подготовлена концепция создания Агентства инноваций Липецкой области и предложения по выбору «базовой организации» для создания Агентства. Определены цели и задачи, зона ответственности Агентства.	30.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», МБУ «Технопарк-Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»
1.3.2.	Советом Приоритетного проекта Липецкой области утвержден план работы Агентства на 2017-2018 гг. и плановый период до 2020 г., включающий такие первоочередные мероприятия как: - проведение стратегической сессии по определению направлению деятельности агентства с привлечением ведущих российских и зарубежных экспертов - проведение семинара с представителями заинтересованных организаций с целью продвижения агентства - прочие информационные инструменты для продвижения агентства	15.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», МБУ «Технопарк-Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»
1.3.3.	Определен кадровый состав Агентства, утверждено штатное расписание, осуществлен набор сотрудников в том числе в рамках конкурсных процедур.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», МБУ «Технопарк-Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»
1.3.4.	Создана и утверждена система ключевых показателей эффективности сотрудников Агентства	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», МБУ «Технопарк-Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
1.3.5.	Определены ключевые проекты Агентства инноваций Липецкой области, в том числе в части предоставления мер финансовой поддержки на инновационную деятельность, а также инструментов государственной поддержки.	15.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», МБУ «Технопарк-Липецк», ЛРОО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»

## 2. РАЗВИТИЕ «ЯКОРНЫХ» ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА КЛАСТЕРА

<b>2.1.</b>	<b>Формирование комплексной программы исследований и разработок и развитие кооперации между организациями-участниками кластера</b>	<b>01.04.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
2.1.1.	Проведена стратегическая сессия с участниками и ключевыми партнерами кластера по вопросу определения приоритетных направлений технологического развития в рамках реализации Приоритетного проекта и использованию существующих инструментов государственной поддержки	01.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
2.1.2.	Проведен анализ мировых трендов и сформирован перечень перспективных для кластера направлений поисковых и прикладных исследований в сфере создания новых материалов и технических решений по профилю кластера, а также в сфере снижения энергоёмкости производства и улучшения технико-экономических характеристик номенклатуры продукции компаний – участников кластера (включая перспективные направления развития производств).	01.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
2.1.3.	Разработан проект комплексной программы исследований и разработок в рамках развития кластера и реализации Приоритетного проекта до 2025 года	01.04.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
2.1.4.	На Совете приоритетного проекта Липецкой области утверждены: проект комплексной программы исследований и разработок в рамках развития кластера и реализации Приоритетного проекта до 2025 года; порядок мониторинга эффективности реализации мероприятий программы исследований и разработок.	01.05.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
2.1.5.	Определены механизмы поддержки и объемы ресурсного обеспечения реализации программы исследований и разработок кластера со стороны Администрации Липецкой области до 2025 года. Внесены соответствующие изменения в стратегические документы и государственные программы Липецкой области.	01.05.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
2.1.6.	Определены приоритетные направления и механизмы формирования тематики для проведения открытых конкурсов технических решений в интересах 2 и более участников кластера. Определен порядок проведения открытых конкурсов, источники ресурсного обеспечения, формат поощрения победителей, а также формы поддержки проектов-победителей с целью использования, внедрения и масштабирования предлагаемых решений.	1.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера,
2.1.7.	Проведен открытый конкурс технических решений и рационализаторских предложений в интересах развития кластера и реализации Приоритетного проекта.	1.07.17 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера,



№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
2.2.	<b>Создание и развитие региональных R&amp;D центров, в том числе на базе НИИ ЛГТУ</b>	01.05.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», НИИ ЛГТУ, ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского», ЦМИТ «Новатор», НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», рабочая группа по вопросам трансфера и локализации технологий, участники кластера
2.2.1.	Разработаны программы деятельности существующих центров (в рамках НИИ ЛГТУ) и портфели перспективных проектов на период до 2020 г.: - Центр поддержки технологий и инноваций - Центр по проблемам инженерных изысканий - Центр энергосбережения и передовых энергетических технологий - Центр по проблемам обработки деталей на станках с ЧПУ - Научно-образовательный центр новых ресурсосберегающих технологий «ВАЛОК» - Центр сертификации интегрированных систем менеджмента - Центр по проблемам эксплуатации промышленного оборудования - Центр инжиниринга и передовых технологий - Научно-образовательный центр проблем энергетики и электротехники - Центр электропривода, электроэнергетики и робототехники - Научно-образовательный центр профессионального развития персонала	01.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», рабочая группа по вопросам трансфера и локализации технологий, участники кластера
2.2.2.	Подготовлены предложения по формированию новых региональных R&D центров (при необходимости)	01.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», рабочая группа по вопросам трансфера и локализации технологий, участники кластера
2.3.	<b>Расширение международного научно-технического сотрудничества</b>	01.02.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, участники кластера
2.3.1	Обеспечено участие научных организаций и компаний кластера в международных научно-технических программах сотрудничества, включая международные технологические платформы по направлению кластера, а также сетевые формы сотрудничества в рамках ЕАЭС и БРИКС.	01.02.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, участники кластера
2.3.2	Разработана программа международной мобильности научных и инженерно-технических кадров в форме стажировок и обменов	01.08.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, участники кластера

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
<b>2.4.</b>	<b>Реализация ключевого инновационного проекта «СТАНИНА»</b>	<b>30.12.2020</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол», ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»</b>
2.4.1.	Подготовлен план реализации и сформирован пул партнеров для осуществления проекта «СТАНИНА» на период 2016-2020 годы	30.08.2016	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ЛТК «Свободный Сокол» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.4.2.	Разработана конструкторская документация на производство отливок из серого, высокопрочного чугуна, стали и композитных материалов. На реализацию мероприятия планируется направить 10,4 млн. рублей.	30.06.2017	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ЛТК «Свободный Сокол» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.4.3.	Приобретен 3D принтер и 5-координатный фрезерно-гравировальный станок для производства модельно-опорной оснастки, а также технологическая оснастка для создаваемого производства. Проведены пуско-наладочные работы машин и оборудования на действующем фасонолитейном участке труболитейного цеха с производством станин весом до 2 т. Организовано новое производство станин весом до 15 т. в миксерном отделении труболитейного цеха. На реализацию мероприятия планируется направить 1024,5 млн. рублей.	30.09.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ЛТК «Свободный Сокол» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.4.4.	Приобретено программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы управления предприятием, производственными и технологическими процессами, а также их модулей, включая приобретение лицензий (неисключительных прав) на право пользования программным обеспечением. На реализацию мероприятия планируется направить 15 млн. рублей.	30.09.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ЛТК «Свободный Сокол» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.4.5.	Проведено обучение инженерно-технических кадров предприятий работе на оборудовании и с программным обеспечением, а также проведена сертификация и инспекционный контроль системы менеджмента, производственного оборудования и произведенной продукции. На реализацию мероприятий планируется направить 13,7 млн. рублей.	30.12.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ЛТК «Свободный Сокол» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
<b>2.5.</b>	<b>Реализация ключевого инновационного проекта «ФЛЮИДМАШ»</b>	<b>30.12.2019</b>	<b>ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ОАО «Гидропривод», ПАО «Елецгидроагрегат», ООО «Гидравлик»</b>
2.5.1.	Подготовлен план реализации и сформирован пул партнеров для осуществления проекта «ФЛЮИДМАШ» на период 2016-2020 годы	30.08.2016	ОАО «Гидропривод» ПАО «Елецгидроагрегат» ООО «Гидравлик»
2.5.2.	Разработана конструкторская документация для производства гидростанции для перспективного станка ООО «ИНТЕРМАШ», гидросистем металлорежущих и металлообрабатывающих станков, автоматических линий, кузнечнопрессового и литейного оборудования. На реализацию мероприятия планируется направить 172 млн. рублей.	30.06.2017	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ОАО «Гидропривод»
2.5.3.	Приобретены машины и оборудование, а также технологическая оснастка для производства гидро- и пневмоаппаратуры. Проведены пуско-наладочные работы; На реализацию мероприятия планируется направить 372,5 млн. рублей.	30.09.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ОАО «Гидропривод»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
2.5.4.	Проведено обучение инженерно-технических кадров предприятий работе на оборудовании и с программным обеспечением. На реализацию мероприятия планируется направить 5 млн. рублей.	30.12.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ОАО «Гидропривод»
2.5.5.	Проведена сертификация менеджмента, оборудования и качества выпускаемой продукции. На реализацию мероприятия планируется направить 2,8 млн. рублей.	30.12.2019	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ОАО «Гидропривод» ПАО «Елец-гидроагрегат» ООО «Гидравлик»
<b>2.6.</b>	<b>Реализация ключевого инновационного проекта «Генборг»</b>	<b>30.12.2019</b>	<b>ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», АО «ГЕНБОРГ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»</b>
2.6.1.	Подготовлен план реализации и сформирован пул партнеров для осуществления проекта «Генборг» на период 2016-2020 годы	30.08.2016	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», АО «ГЕНБОРГ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»
2.6.2.	Разработана конструкторская документация на серводвигателей трехфазных асинхронных и синхронных для общепромышленного применения, взрывозащищенных двигателей, двигателей для систем вентиляции класса IE3, IE4. На реализацию мероприятия планируется направить 127,8 млн. рублей.	30.06.2017	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», АО «ГЕНБОРГ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»
2.6.3.	Приобретены машины и оборудование, участвующее в технологическом процессе производства двигателей асинхронных ДВВ и двигателей асинхронных типа ДА высокого класса энергоэффективности. Приобретена технологическая оснастка. Проведены пуско-наладочные работы. На реализацию мероприятия планируется направить 901 млн. рублей.	30.09.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», АО «ГЕНБОРГ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»
2.6.4.	Приобретено программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы управления предприятием (в том числе ERP система). На реализацию мероприятия планируется направить 15,8 млн. рублей.	30.09.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», АО «ГЕНБОРГ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»
2.6.5.	Проведено обучение инженерно-технических кадров предприятий работе на оборудовании и с программным обеспечением. На реализацию мероприятия планируется направить 5 млн. рублей.	30.12.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», АО «ГЕНБОРГ», ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол»
<b>2.7.</b>	<b>Реализация ключевого инновационного проекта «ИНТЕРМАШ»</b>	<b>30.12.2019</b>	<b>ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ», ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»</b>
2.7.1.	Подготовлен план реализации и сформирован пул партнеров для осуществления проекта «ИНТЕРМАШ» на период 2016-2020 годы	30.08.2016	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ» ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.7.2.	Разработана конструкторская документация на производство вертикально-фрезерных обрабатывающих центров MC-500, а также для стойки ЧПУ FMS-3300. На реализацию мероприятия планируется направить 137 млн. рублей.	30.06.2017	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ» ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.7.3.	Разработана специальная конфигурация программного обеспечения (в том числе управляющие программы) для обрабатывающих систем. На реализацию мероприятия планируется направить 6,5 млн. рублей.	30.08.2017	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ» ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
2.7.4.	Приобретена система ЧПУ, приводы электродвигателей и станины для производства обрабатывающих центров. Приобретена технологическая оснастка для оборудования. Проведены пуско-наладочные работы. На реализацию мероприятия планируется направить 1641 млн. рублей.	30.09.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ» ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие»
2.7.5.	Проведено обучение инженерно-технических кадров предприятий работе на оборудовании и с программным обеспечением. На реализацию мероприятия планируется направить 3,8 млн. рублей.	30.12.2018	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ» ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»
2.7.6.	Проведена сертификация системы менеджмента, оборудования и качества выпускаемой продукции. На реализацию мероприятия планируется направить 19,7 млн. рублей.	30.12.2020	ООО «ЛИПЕЦКМАШ», ООО «ИНТЕРМАШ»
<b>2.8.</b>	<b>Развитие системы управления защиты интеллектуальной собственности кластера</b>	<b>01.07.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление информатизации администрации Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», участники кластера</b>
2.8.1.	Создана единая база патентов участников и ключевых партнеров кластера на базе Липецкого центра научно-технической информации. Организован мониторинг патентной активности участников кластера. Разработана система поощрений и стимулирования повышения публикационной и патентной активности, в том числе в рамках проведения конкурсов изобретений и рационализаторских предложений.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление информатизации администрации Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», участники кластера Липецкого центра научно-технической информации (Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) Елецкий Государственный Университет
2.8.2.	Проведены обучающие семинары по защите авторских прав и интеллектуальной собственности для участников кластера (не менее 10 семинаров в год)	01.04.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление информатизации администрации Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», участники кластера
2.8.3.	Проведены обучающие мероприятия по повышению квалификации сотрудников организаций-участников кластера, деятельность которых связана с защитой авторских прав и вовлечению результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот (не менее 10 семинаров в год с не менее чем 20 участников)	01.04.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление информатизации администрации Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», участники кластера
2.8.4.	Проведен анализ деятельности патентных служб либо профильных подразделений крупных предприятий и подготовлен план мероприятий по совершенствованию их деятельности	01.04.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление информатизации администрации Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», участники кластера
<b>2.9.</b>	<b>Поддержка трансфера технологий</b>	<b>01.06.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров</b>

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
2.9.1.	Проанализирован перечень результатов НИОКР, полученных в том числе за счет средств федерального бюджета, предоставляемых Минпромторгом России на льготной или безвозмездной основе в рамках программ стимулирования коммерциализации результатов НИОКР. Определены результаты НИОКР, в которых заинтересованы участники кластера, для организации последующего трансфера.	31.03.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров, участники кластера
2.9.2.	Подготовлена концепция создания и развития центра трансфера технологий (в том числе зарубежных) на базе Агентства инноваций Липецкой области совместно с Агентством по технологическому развитию.	01.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, , рабочая группа по работе с МСП, участники кластера Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию) АТР (по согласованию)

### 3. ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАЛЫХ И СРЕДНИХ КОМПАНИЙ, РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1	<b>Развитие действующих и создание новых объектов инновационной инфраструктуры Липецкой области</b>	01.05.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», НИИ ЛГТУ, ПРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского», ЦМИТ «Новатор», НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», рабочая группа по вопросам трансфера и локализации технологий, участники кластера</b>
3.1.1	Проведена стратегическая сессия (конференция) с участниками кластера, а также с участием представителей Минэкономразвития России и специализированных организаций кластеров из регионов Российской Федерации инфраструктуры по вопросу создания и развития инновационной и лучших практик использования объектов инновационной инфраструктуры	01.12.2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области Липецкий Государственный Технический университет ПРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» рабочая группа по работе с МСП МБУ «Технопарк-Липецк» НИИ ЛГТУ ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского» Минэкономразвития России (по согласованию) Специализированные организации пилотных инновационно-производственных кластеров (по согласованию)
3.1.2.	Сформирован перечень предложений по созданию объектов инновационной инфраструктуры на территории Липецкой области	01.03.2017.	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области Липецкий Государственный Технический университет ПРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» рабочая группа по работе с МСП МБУ «Технопарк-Липецк» НИИ ЛГТУ ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского» Минэкономразвития России (по согласованию) Специализированные организации пилотных инновационно-производственных кластеров (по согласованию) Организации-участники кластера

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
3.1.3.	<p>Определены наиболее востребованные в интересах развития кластера и реализации Приоритетного проекта специализации и основные направления деятельности для создания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- региональных инжиниринговых центров и инновационно-технологических центров (наноцентров);</li> <li>- центров прототипирования с целью создания новых видов инновационной продукции;</li> <li>- центров коллективного пользования инновационным/высокотехнологическим и научным оборудованием;</li> <li>- центров сертификации и испытаний, в том числе для стимулирования кооперации крупных промышленных предприятий и субъектов МСП.</li> </ul> <p>В рамках подготовки «карты компетенций» участников и ключевых партнеров кластера определены площадки для создания и развития указанных объектов.</p>	01.03.2017	<p>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, , рабочая группа по работе с МСП, участники кластера Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию)</p>
3.1.4.	<p>Определена потребность и подготовлены предложения по созданию «коворкингов».</p> <p>Определены приоритетные площадки для проведения «воркшопов» и прочих мероприятий, в том числе в рамках реализации мероприятий по вовлечению молодежи в инновационные активности</p> <p>Подготовлены предложения по созданию (выбору) открытой коммуникативной площадки для участников кластера по аналогии с «Точкой кипения» АСИ</p>	15.01.2017	<p>Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, , Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, рабочая группа по работе с МСП, участники кластера Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию)</p>
3.1.5.	<p>Определены возможные источники ресурсного обеспечения создания и развития объектов инновационной инфраструктуры, в том числе за счет существующих инструментов, предусматривающих бюджетное финансирование.</p>	15.02.17	<p>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, , рабочая группа по работе с МСП, участники кластера Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию)</p>
<b>3.2.</b>	<b>Поддержка инновационной предпринимательской деятельности, в том числе на ранних стадиях</b>	<b>01.06.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, участники кластера</b>
3.2.1.	<p>Определены приоритетные направления поддержки инновационной предпринимательской деятельности в рамках развития кластера и реализации Приоритетного проекта.</p>	20.02.2017	<p>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП</p>
3.2.2.	<p>Проведен конкурс «Лучший инновационный проект» по направлению кластера.</p>	01.06.2017	<p>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</p>

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
3.2.3.	Организовано сопровождение участия организаций кластера в программах и проектах ООО «Фонд посевных инвестиций РВК», Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа «Старт») и т.п., а также определены возможные совместные программы софинансирования с данными фондами.	01.06.2017	«Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, МБУ «Технопарк – Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Общество с ограниченной ответственностью «Фонд посевных инвестиций РВК»
3.2.4.	Разработана региональная программа поддержки технологических стартапов и поддержки изобретателей и рационализаторов.	01.06.2017	«Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, МБУ «Технопарк – Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
3.2.5.	Сформирована база данных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории кластера с целью расширения состава участников кластера, оценки возможности встраивания их в технологические цепочки, привлечения к реализации мероприятий Приоритетного проекта и отдельных кластерных инициатив.	01.04.2017	НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
3.2.6.	Сформированы предложения по включению в план мероприятий («дорожную карту») развития кластера и Приоритетного проекта на период до 2020 г. мероприятий по системной поддержке стартапов и инновационного предпринимательства, в том числе по запуску программ акселерации стартапов по направлению кластера при участии ВУЗов Липецкой области.	01.02.2017	«Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, МБУ «Технопарк – Липецк», ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», рабочая группа по работе с МСП Фонд «Сколково» (по согласованию) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (по согласованию) ОАО «РВК» (по согласованию)
3.2.7.	Подготовлен план мероприятий по вхождению предприятий-участников кластера в национальные технологические и инновационные рейтинги России («Техуспех», «Эксперт Инновации» и др.) и мира («Самые инновационные компании» по версии Форбс и др.).	01.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
3.2.8.	Разработаны планы участия участников кластера Липецкой области в реализации «дорожных карт» НТИ до 2035 года, включая «дорожные карты» EnergyNet, AutoNet, MariNet и AeroNet, а также TechNet	01.05.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, участники кластера
<b>3.3.</b>	<b>Создание регионального фонда развития промышленности</b>	<b>01.07.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области</b>
3.3.1.	Создан региональный фонд развития промышленности с целью оказания поддержки участникам кластера. Объем финансирования из средств регионального бюджета на 2017 год: 100 млн.рублей.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области
3.3.2.	Определены приоритетные направления поддержки проектов в сфере инновационной деятельности, созданию и развитию инновационных и высокотехнологических производств.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области
3.3.3.	Осуществлено формирование перечня внешних экспертов фонда, в т.ч. на базе участников кластера.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области
<b>3.4.</b>	<b>Создание лизингового фонда поддержки малого и среднего бизнеса</b>	<b>01.07.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области</b>
3.4.1.	Создан лизинговый фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, сформирован план работы. Объем финансирования из средств регионального бюджета на 2017 год: 50 млн.рублей	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
3.5.	<b>Развитие фонда поддержки малого и среднего бизнеса</b>	01.07.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области</b>
3.5.1.	Сформирован план работы НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» до 2020 года. Объем финансирования из средств регионального бюджета на 2017 год: 100 млн. рублей.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области
3.5.2.	Осуществлено формирование перечня внешних экспертов фонда, в т.ч. на базе участников кластера.	01.07.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области
3.6.	<b>Создание промышленного технопарка на территории кластера</b>	01.08.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП</b>
3.6.1.	Определена локация базирования технопарка. Подготовлена концепция создания и развития технопарка. Определены источники ресурсного обеспечения.	01.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП
3.6.2.	Разработана проектная документация на строительство и технико-экономическое обоснование деятельности управляющей компании. Определены критерии присвоения статуса резидента технопарка и порядок ежегодного подтверждения	01.12.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП
3.6.3.	Внесены изменения в нормативные правовые акты Липецкой области направленные на стимулирование развития технопарка и поддержку деятельности его резидентов	01.08.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП
3.7.	<b>Предоставление субсидий из бюджета Липецкой области на поддержку инновационных компаний и коммерциализации</b>	31.12.2016	<b>Администрация Липецкой области, Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области</b>



№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
3.7.1.	<p>Предоставление субсидий из бюджета Липецкой области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на создание и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- на возмещение части затрат по регистрации патентов, лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной собственности;</li> <li>- на возмещение части затрат по уплате процентов по банковским кредитам, направленным на реализацию проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов, по внедрению инновационных технологий и продукции, композиционных материалов (композитов) и изделий из них, повышению энергоэффективности и ресурсоэнергосбережения, созданию безотходных, экологически чистых производств;</li> <li>- на возмещение части затрат по реализации проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов, направленных на создание инновационных, нанотехнологических, энергосберегающих технологий и продукции, композиционных материалов (композитов) и изделий из них;</li> <li>- субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность на возмещение затрат по заданному перечню.</li> </ul>	31.12.2016, далее ежегодно	Администрация Липецкой области, Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области

#### 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛАСТЕРА, МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

4.1.	<b>Привлечение филиалов российских вузов в Липецкую область и развитие межвузовской кооперации</b>	<b>01.07.17</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера</b>
4.1.1.	Проведены переговоры с МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Н.Э.Баумана, другими ведущими техническими вузами с высокими компетенциями в станкостроении на предмет открытия филиалов в Липецке, осуществления совместных НИОКР с участниками кластера.	01.05.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
4.1.2.	Подготовлен план мероприятий по открытию филиалов ведущих технических вузов в Липецкой области, включая первоочередные мероприятия по налаживанию студенческого обмена и открытию базовых кафедр вузов из других регионов на базе вузов Липецкой области	01.07.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
4.1.3.	Подготовлены предложения по реализации программ и проектов по развитию кадрового потенциала в кооперации с ведущими учебными заведениями, в том числе национальными исследовательскими университетами. Подготовлен проект программы стажировок и практик студентов в кооперации с ведущими учебными заведениями, в том числе национальными исследовательскими университетами. Подготовлены предложения по реализации программ дополнительного образования в кооперации с ведущими учебными заведениями, в том числе национальными исследовательскими университетами.	15.02.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, участники кластера
4.2.	<b>Настройка системы подготовки кадров под потребности предприятий</b>		<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера</b>
4.2.1.	Сформирован прогноз баланса трудовых ресурсов кластера до 2020 года и дальнейшую перспективу	31.12 .2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
4.2.2.	Определена текущая и перспективная потребность в кадрах для предприятий кластера (как крупных, так и МСП) с учетом размещения новых промышленных производств. Разработана программа повышения уровня подготовки кадров рабочих специальностей и повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям развития как действующей станкоинструментальной промышленности, так и планируемых к размещению новых производств.	31.12 .2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
4.2.3.	Проведено согласование с работодателями учебных планов подготовки инженеров на 2017-2020 гг.	31.12 .2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
4.2.4.	Сформирован региональный запрос на выделение бюджетных мест в вузах (контрольные цифры приема) с учетом потребности предприятий	31.12 .2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
4.3.	<b>Создание и развитие базовых кафедр и специальных направлений подготовки в образовательных учреждениях</b>	30.01.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера</b>
4.3.1.	Подготовлены предложения по созданию и развитию базовых кафедр и специальных направлений подготовки в образовательных учреждениях кластера на основании результатов анализа текущей и перспективной потребности в рабочих кадрах.	30.01.2017 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», Липецкий Государственный Технический университет Образовательные учреждения кластера участники кластера

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
4.3.2.	Подготовлены предложения по привлечению и стимулированию научных и педагогических кадров для участия в кластерных образовательных инициативах.	30.01.2017 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», Липецкий Государственный Технический университет Образовательные учреждения кластера участники кластера
4.3.3.	Подготовлены предложения по разработке образовательных стандартов на основе результатов анализа текущей и перспективной потребности в кадрах. Подготовлены предложения по контрольным цифрам приема в профильные учебные заведения на территории базирования кластера. Подготовлены предложения по разработке образовательных программ, в том числе в рамках дополнительного профессионального образования.	30.06.2017 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», Липецкий Государственный Технический университет Образовательные учреждения кластера участники кластера
4.3.4.	Подготовлены специальные программы прохождения практик и стажировок студентов ВУЗов и СУЗов кластера на промышленных предприятиях.	30.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», Липецкий Государственный Технический университет Образовательные учреждения кластера участники кластера
4.3.5.	В школьных учреждениях на территории базирования кластера сформирован ряд специальных профильных классов с дополнительной углубленной подготовкой по соответствующим дисциплинам и обучением на базе ЛГТУ и предприятий-участников кластера	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, Липецкий Государственный Технический Университет, участники кластера
<b>4.4.</b>	<b>Поддержка программ и проектов WorldSkills</b>	<b>01.09.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ГОА ПОУ «ЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», участники кластера</b>
4.4.1.	Проведен региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills.	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ГОА ПОУ «ЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», участники кластера
4.4.2.	Обеспечено участие представителей кластера в чемпионате WorldSkills на федеральном уровне.	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ГОА ПОУ «ЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», участники кластера

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
4.5.	Обучение технологическому предпринимательству учащихся учебных заведений кластера	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЦМИТ «НОВАТОР», участники кластера
4.5.1.	Разработаны программы подготовки специалистов в области управления инновациями и разработками	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЦМИТ «НОВАТОР», участники кластера
4.5.2.	Обеспечено привлечение учащихся учебных заведений кластера к решению технических и организационных задач в интересах производственных предприятий – участников кластера. Проведены соответствующие конкурсы «лучших решений» среди учащихся ВУЗов и СУЗов, расположенных на территории базирования кластера	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЦМИТ «НОВАТОР», участники кластера
4.5.3.	Организованы мероприятия по информированию учащихся о государственной поддержке молодежного предпринимательства и стартапов, о поддержке со стороны институтов инновационного развития, о деятельности посевных и венчурных фондов, о программах поддержки талантливой молодежи. Проведен(ы) семинар(ы) и презентации «историй успеха» и сложившихся практик в сфере молодежного предпринимательства	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, ЛРООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЦМИТ «НОВАТОР», участники кластера
4.5.4.	Завершена разработка программы курса, методических материалов и др. по инновационному предпринимательству для сотрудников университета, аспирантов, докторантов, студентов и предпринимателей инновационной сферы	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, участники кластера
4.5.5.	Проведены стажировки в сфере инновационного предпринимательства и трансфера технологий на базе объектов инновационной инфраструктуры ведущих иностранных университетов	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, участники кластера

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
4.5.6.	Осуществлено привлечение иностранных и российских экспертов в сфере трансфера технологий для ведения образовательных программ и курсов	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования, участники кластера
4.6.	<b>Поддержка молодежного инновационного творчества</b>	30.02.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ЦМИТ «КОНЦЕПТ», ЦМИТ «Новатор», Липецкий Государственный Технический университет, Образовательные учреждения кластера, участники кластера</b>
4.6.1.	Предоставлены субсидии субъектам на развитие существующих ЦМИТ.	30.02.2017 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ЦМИТ «КОНЦЕПТ», ЦМИТ «Новатор», Липецкий Государственный Технический университет, Образовательные учреждения кластера, участники кластера
4.6.2.	Подготовлены образовательные программы ЦМИТ для профессиональной ориентации и вовлечения молодежи в рамках ключевых направлений развития кластера.	30.02.2017 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ЦМИТ «КОНЦЕПТ», ЦМИТ «Новатор», Липецкий Государственный Технический университет, Образовательные учреждения кластера, участники кластера
4.6.3.	Проведен анализ существующих инструментов и программ поддержки инновационного творчества и вовлечения молодежи в научно-техническую деятельность, подготовлены предложения по их использованию в рамках реализации Приоритетного проекта.	30.02.2017 далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление молодежной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ЦМИТ «КОНЦЕПТ», ЦМИТ «Новатор», Липецкий Государственный Технический университет, Образовательные учреждения кластера, участники кластера
4.7.	<b>Развитие системы общего и внешкольного образования</b>	01.09.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования</b>
4.7.1.	Завершено формирование проекта создания сети региональных инновационных площадок по естественно-математическим наукам и технологиям	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования
4.7.2.	Подготовлены предложения по развитию дистанционного образования	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
4.7.3.	Завершено формирование «школьной корпорации» или «школьного округа» как образовательного института	01.09.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам науки и образования

#### 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ МИРОВОГО УРОВНЯ

<b>5.1.</b>	<b>Формирование и продвижение бренда кластера и повышение узнаваемости, в том числе перед потенциальными иностранными инвесторами</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
5.1.1.	Разработан план мероприятий («дорожная карта») продвижения кластера в России и за рубежом	30.12.2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
5.1.2.	Проведены презентации кластера для ведущих международных и российских финансовых и инвестиционных организаций технологического направления, мировых и российских рейтинговых агентств.	ежеквартально	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
5.1.3.	Разработан план участия в конгрессно-выставочных мероприятиях по тематике кластера для участников кластера, в том числе таких мероприятиях, как: «Металлообработка», «SIMM», «CIMT», «IMTS», «MSV», «MWCS», «TIMTOS»	30.12.2016	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
5.1.4.	Разработан план участия в инвестиционных форумах, в том числе: «Гайдаровский форум», «Всемирный экономический форум», «Красноярский экономический форум», «Неделя Российского бизнеса», «Форум Россия» Сбербанк», «Петербургский международный экономический форум», «Дальневосточный инвестиционный конгресс», «Международный инвестиционный форум в Сочи».	30.12.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
5.1.5.	Определен перечень ключевых зарубежных предприятий и организаций, осуществляющих или планирующих осуществлять деятельность по профилю развития кластера и поставляющих или планирующих поставлять на российский рынок продукцию, подпадающую под требования по локализации или по импортозамещению, а также ведущих зарубежных научных организаций, представляющих интерес для кооперации с участниками кластера (в том числе участников кластера в деятельность Европейских технологических платформ). Составлен план работы по развитию взаимодействия с указанными организациями.	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление инвестиций и международных связей Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
5.1.6.	Определен порядок и ответственные за освещение в СМИ активностей кластера и поддержку продвижения бренда кластера. Подготовлена программа действий по освещению в СМИ достижений кластера и продвижению бренда.	30.12.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
5.1.7.	Проведение крупной международной конференции «Липецк: промышленность и инновации» с числом участников не менее 300 человек.	Раз в 2 года	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
5.1.8.	Осуществление мероприятий по организации инвестиционного форума в Липецкой области. На реализацию мероприятия планируется направить 5 млн региональных средств в 2017 году. Уточнение суммы финансирования мероприятия со стороны Липецкой области и за счет федеральных средств до 2020 года.	Ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
5.1.9.	Проведение конференций, деловых встреч и завтраков с успешными предпринимателями на базе рабочей группы по поиску глобальных партнеров.	31.12.2016, далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
5.1.10.	Осуществление мероприятий в рамках развития концепции «промышленного» туризма на территории кластера. На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 3 млн. в 2017 году, 5 млн. в 2018 году..	Постоянно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление культуры и туризма Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
5.1.11.	Формирование предложений по реализации механизмов инвестиционных налоговых кредитов, а также предоставления инвесторам региональных налоговых льгот.	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по поиску глобальных партнеров
<b>5.2.</b>	<b>Проект федерального значения «Особая экономическая зона «Липецк» 2.0»</b>	<b>Ежегодно</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ОАО «Корпорация Развития Липецкой области», Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
5.2.1.	Развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» в части обеспечения резидентов объектами инженерной инфраструктуры. Планируемый объем финансирования: 500 млн. рублей до конца 2016 года, 500 млн.рублей в 2017 году.	31.12.2016, далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ОАО «Корпорация Развития Липецкой области», Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
5.2.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по осуществлению деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна". На мероприятие планируется потратить из бюджета Липецкой области: 10 млн. рублей до конца 2016 года, 10 млн.рублей в 2017 году.	31.12.2016, далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ОАО «Корпорация Развития Липецкой области», Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
5.2.3.	Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» иностранных компаний (ООО «БЕКАРТ Липецк», ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.», ООО «РЭДАЛИТ ШЛЮМБЕРЖЕ», ООО «АББ Электрооборудование и проч.) в рамках осуществления ими строительства производственных объектов, сумма инвестиций в которые превышает 10 млрд.рублей.	31.12.2016, далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», ОЭЗ ППТ «Липецк»
<b>5.3.</b>	<b>Развитие особых экономических зон регионального уровня и индустриальных парков</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
5.3.1.	Предоставления субсидий резидентам и осуществления деятельности по сопровождению: особой экономической зоны регионального уровня технико-внедренческого типа «Липецк-Технополис», особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны», особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Чаплыгинская», особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков», особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Елецпром»	31.12.2016, далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
5.3.2.	Предоставление субсидий резидентам и осуществления деятельности по сопровождению: индустриального парка «Кузнецкая Слобода», индустриального парка «Рождество», индустриального парка «Созидатель».	31.12.2016, далее ежегодно	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
<b>5.4.</b>	<b>Развития венчурного инвестирования</b>	<b>31.12.17</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
5.4.1.	Проработан вопрос о создании регионального венчурного фонда, включая определение источников финансирования и внешних партнеров	31.12.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
<b>5.5.</b>	<b>Вхождение кластера в ведущие профильные российские и зарубежные рейтинги</b>	<b>31.12.16</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера</b>
5.5.1.	Определен перечень российских и зарубежных рейтингов приоритетных для позиционирования кластера как территории-лидера инвестиционной привлекательности мирового уровня и территории с передовым уровнем технологического развития.	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
5.5.2.	Подготовлен перечень показателей и контрольных событий, на основании которых производится оценка в рамках рейтингов, входящих в перечень российских и зарубежных рейтингов приоритетных для позиционирования кластера.	31.12.16	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
5.5.3.	Проведена стратегическая сессия с участниками и ключевыми партнерами кластера по вхождению кластера и его предприятий-участников в российские и зарубежные рейтинги.	01.02.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
5.5.4.	Разработан план мероприятий по вхождению кластера и его предприятий-участников в национальные технологические и инновационные рейтинги	01.04.17	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера
<b>5.6.</b>	<b>Предоставление субсидий из бюджета Липецкой области на реализацию инвестиционных проектов и государственных гарантий</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Администрация Липецкой области, Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области</b>



№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
5.6.1.	<p>Предоставление субсидий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на возмещение части затрат по адаптации (модернизации) инженерной инфраструктуры к условиям конкретного проекта на территории индустриальных парков Липецкой области;</li> <li>- на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на модернизацию производства, приобретение оборудования, монтаж оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей продукции;</li> <li>- на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение, включая приобретение машин, оборудования, оснастки, проведение проектно-изыскательских работ, разработку и внедрение новых технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей продукции;</li> <li>- на возмещение затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках.</li> </ul>	31.12.2016, далее ежегодно	Администрация Липецкой области, Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области
5.6.2.	Предоставление государственных гарантий Липецкой области по инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений, а также будет обеспечено предоставление в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда Липецкой области, для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов по кредитам финансово-кредитных организаций для реализации инвестиционных проектов	31.12.2016, далее ежегодно	Администрация Липецкой области, Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области

## 6. УСКОРЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ ЭКСПОРТА И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

6.1.	<b>Поддержка экспортной деятельности компаний – участников кластера</b>	01.02.2017	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, участники кластера</b>
6.1.1.	Разработан план мероприятий по поддержке экспорта участников кластера	01.02.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, участники кластера
6.1.2.	Разработан для каждого из 4-х «стратегически важных экспортеров» (АО «Генборг», ЗАО «ЛССП», ПАО «СТП-ЛСП» ООО «ИНТЕРМАШ») индивидуальный план мероприятий по расширению присутствия на внешних рынках и развитию международного сотрудничества, в том числе предусматривающего использование инструментов поддержки экспорта со стороны Минэкономразвития России, АО «Российский экспортный центр» (включая также инструменты поддержки в рамках приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров»).	01.02.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, АО «Генборг», ЗАО «ЛССП», ПАО «СТП-ЛСП» ООО «ИНТЕРМАШ»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
6.1.3.	Создан региональный центр поддержки экспортной деятельности.	01.05.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, участники кластера АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)
6.1.4.	Создана система поддержки экспорта, поддержки МСП на частных быстрорастущих высокотехнологичных компаниях. Сформирован консъерж-сервис для заинтересованных участников кластера.	01.06.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление инвестиций и международных связей Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, участники кластера АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)
6.1.5.	Создан специализированный таможенный пост, предназначенный для повышения эффективности деятельности инновационных и высокотехнологичных производств и научных организаций	01.08.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление инвестиций и международных связей Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, участники кластера
<b>6.2.</b>	<b>Оказание маркетинговых услуг по позиционированию и продвижению новых услуг предприятий МСП – участников Кластера</b>	<b>15.01.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по работе с МСП, участники кластера, Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию)</b>
6.2.1.	Организовано регулярное проведение маркетинговых исследований в интересах участников кластера	15.01.2017	Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, рабочая группа по работе с МСП, участники кластера Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию)
6.2.2.	Организация и проведение деловых бизнес-миссий для субъектов малого и среднего предпринимательства в Липецкой области с целью содействия в увеличении эффективности производства и реализации продукции, предназначенной для экспорта, поиска деловых партнеров и заключения соглашений о сотрудничестве.	01.08.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», рабочая группа по вопросам ускоренного расширения экспорта, международного сотрудничества, привлечения инвестиций, участники кластера

## 7. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

<b>7.1.</b>	<b>Осуществление мероприятий по доведению существующих объектов инфраструктуры до мирового уровня развития</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области», участники кластера</b>
7.1.1.	Реконструирован международный аэропорт «Липецк». На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 300 млн. до 2020 года.	31.12.2019	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление дорог и транспорта Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.1.2.	Расширено жилищное строительство в части увеличения ввода в эксплуатацию жилья в Липецкой области с 1080 тыс. кв.м в 2017 году до 1150 тыс. кв.м. в 2020 году. На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 4206 млн. до 2020 года.	31.12.2019	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
7.1.3.	Построены спортивные комплексы, ледовые дворцы и бассейны. На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 5700 млн. до 2020 года.	31.12.2019	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Управление физической культуры и спорта Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.1.4.	Расширено строительство автомобильных дорог в части увеличения реконструкции действующих автомагистралей. На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 13 328 млн. до 2020 года.	31.12.2019	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление дорог и транспорта Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.1.5.	Увеличены объемы строительства детских садов и школ в Липецкой области в части строительства и открытия 15 новых детских садов и 15 новых школ до 2020 года. На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 2500 млн. до 2020 года.	31.12.2019	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.1.6.	Осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на интенсификацию развития города-спутника «Романово» в части строительства жилищной инфраструктуры и привлечения частных и институциональных инвесторов в строительство жилья города-спутника.	31.12.2019	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
<b>7.2.</b>	<b>Строительство новых объектов инфраструктуры</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>
7.2.1.	Осуществляется строительство скоростного общественного транспорта «Легкое метро». На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 500 млн. до 2020 года.	31.12.2020	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Управление дорог и транспорта Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.2.2.	Осуществляется строительство культурного центра «Липецкий цветок», в состав которого будут входить: библиотека, театр музыки и танца, концертный зал.	31.12.2020	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Управление культуры и туризма Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.2.3.	Завершено строительство футбольного стадиона.	31.12.2020	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.2.4.	Завершено строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни». На реализацию мероприятия планируется направить региональных средств: 5118 млн. до 2020 года.	31.12.2020	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Управление физической культуры и спорта Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
<b>7.3.</b>	<b>Формирование предложений по необходимым федеральным мерам поддержки, а также развитию региональных мер поддержки приоритетных проектов кластера по направлению</b>	<b>15.03.2017</b>	<b>Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»</b>

№ пп	Контрольное событие	Дата	Ответственный исполнитель
7.3.1.	Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России материалы с перечнем предложений по необходимым мерам поддержки приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры кластера для последующего их обсуждения на организуемом Минэкономразвития России совещания с участием заместителя Министра транспорта Российской Федерации и руководства курируемых компаний с государственным участием ( ПАО «РЖД», ГК «Росавтодор»).	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление дорог и транспорта Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.3.2.	Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России материалы с перечнем предложений по необходимым мерам поддержки приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры кластера для последующего их обсуждения на организуемом Минэкономразвития России совещания с участием заместителя Министра энергетики Российской Федерации.	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление энергетики и тарифов Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
7.3.3	Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России материалы с перечнем предложений по необходимым мерам поддержки приоритетных проектов развития жилищной инфраструктуры кластера для последующего их обсуждения на организуемом Минэкономразвития России совещания с участием заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	15.03.2017	Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»